

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio Armenia

Código BPIN

2020630010173

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/06/2020 15:21:59

Identificador: 278751

Formulador: MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tu y yo en la recreación y el deporte"

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ARMENIA PA TODOS -2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte



Identificación y descripción del problema

Problema central

déficit Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura recreodeportiva del municipio

Descripción de la situación existente con respecto al problema

POBLACIÓN JUVENIL EN ACTIVIDADES DELICTIVAS Y DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR NO CONTAR CON ESPACIOS RECREODEPORTIVOS DONDE PUEDAN FOMENTAR BUENAS CONDUCTAS DE VIDA

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

GRAN CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD PARA EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Ó REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. FALTA DE GESTIÓN PARA FORMULACION , CONSTRUCCION ADECUACION DE LOS ESPACION DEPORTIVOS	1.1 INDIFERENCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION POR RENOVAR LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. DESCOMPOSICIÓN SOCIAL ANTE LA FALTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE	1.1 EL INCREMENTO DE ROBOS, PROSTITUCIÓN, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CONFLICTOS FAMILIARES

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Armenia - Quindío</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS EN BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL</p>	<p>SE ELABORARAN PROYECTOS Y DISEÑOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE LOS MISMO Y SE ADELANTARA EL PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS</p>

02 - Análisis de los participantes



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

302.724

Fuente de la información

FBM 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

302.724

Fuente de la información

FBM 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:	ZONA URBANA	



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

déficit Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura recreodeportiva del municipio

Objetivo general – Propósito

BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD PUEDAN HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
	<p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Meta: 41</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	INFORMES DE INTERVENTORIAS Y/O OBRAS

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>FALTA DE GESTIÓN PARA FORMULACION , CONSTRUCCION ADECUACION DE LOS ESPACION DEPORTIVOS</p>	FORMULACIÓN , DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA EMPEZAR LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>INDIFERENCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION POR RENOVAR LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVA</p>	RETOMAR EL DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA MEDIANTE CONTROLURBANO



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CONTRUCCION, REPARACION, MANTENIMEITNO E INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Medido a través de

Unidad

Descripción

INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA ADECUADA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	41,00	-41,00
2017	0,00	41,00	-41,00
2018	0,00	41,00	-41,00
2019	0,00	41,00	-41,00
2020	0,00	41,00	-41,00
2021	0,00	41,00	-41,00
2022	0,00	41,00	-41,00
2023	0,00	41,00	-41,00
2024	0,00	41,00	-41,00



Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

SE ELABORARAN PROYECTOS Y DISEÑOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION ,REPARACIÓN,MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE LOS MISMO Y SE ADELANTARA EL PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	ZONA URBANA

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía

Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 959.589.597,02

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 959.589.597

FORMULACIÓN , DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA EMPEZAR LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA

Producto	Actividad
<p>1.1 Parques recreativos adecuados</p> <p>Medido a través de: Número de parques</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 959.589.597</p>	<p>1.1.1 contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, planes de gestión de calidad, planes de acción, seguimiento al plan de desarrollo y entrega de correspondencia</p> <p>Costo: \$ 13.650.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer</p> <p>Costo: \$ 745.939.597</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Mejoramiento y mantenimiento de parques, plazas y los escenarios recreodeportivos en las comunas 2, 5, 7 y 8 en la ciudad de Armenia</p> <p>Costo: \$ 200.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
<p>1.2 Canchas multifuncionales mejoradas</p> <p>Medido a través de: Número de canchas</p> <p>Cantidad: 13,0000</p> <p>Costo: \$ 0</p>	<p>1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental , planes de mejoramiento, calidad y plan de acción</p> <p>Costo: \$ 0</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>1.3 Gimnasios al aire libre estáticos</p> <p>Medido a través de: Número de gimnasios</p> <p>Cantidad: 16,0000</p> <p>Costo: \$ 0</p>	<p>1.3.1 para gimnasio al aire libre contruidos y polideportivos mantenido : contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, calidad , planes de acción</p> <p>Costo: \$ 0</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Actividad 1.1.1 contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, planes de gestión de calidad, planes de acción, seguimiento al plan de desarrollo y entrega de correspondencia

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$13.650.000,00
Total	\$13.650.000,00

Periodo	Total
0	\$13.650.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$745.939.597,00
Total	\$745.939.597,00

Periodo	Total
0	\$745.939.597,00
Total	



Actividad 1.1.3 Mejoramiento y mantenimiento de parques, plazas y los escenarios recreodeportivos en las comunas 2, 5, 7 y 8 en la ciudad de Armenia

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental , planes de mejoramiento, calidad y plan de acción

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$0,01
Total	\$0,01

Periodo	Total
0	\$0,01
Total	

Actividad 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido : contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, calidad , planes de acción

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$0,01
Total	\$0,01

Periodo	Total
0	\$0,01
Total	

Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	LA NO EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA NO DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y/O TEMAS ADMINISTRATIVOS	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	INCREMENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN POR LA MALA DE UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	COFINANCIACIÓN DE LA OBRA CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
2-Componente (Productos)	De costos	INCREMENTO EN EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y/O NUEVA NORMATIVIDAD QUE INCREMENTE EL COSTO DE LA OBRA	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	DISMINUCION DE LAS OBRAS A REALIZAR	GESTIÓN DE RECURSOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y/O REDISEÑO
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	RETRASO EN LAS OBRAS POR EL CLIMA	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	AUMENTA LA DURACION DEL CONTRATO	TENER EN CUENTA LOS IMPREVISTOS

Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

CONSTRUCCION , REPARACION, MANTENIMEINTO E INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$1.346.784.504,65	\$1.346.784.504,65

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.346.784.504,65	\$1.346.784.504,65



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$959.589.597,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-959.589.597,0
1	\$1.077.427.603,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.077.427.603,7

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA					
\$2.399.334,87	12,28 %	\$1,00	\$3.169,85	\$959.589.597,02	\$1.419.681,92

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques recreativos adecuados	\$79.965.799,75
Canchas multifuncionales mejoradas	\$0,00
Gimnasios al aire libre estáticos	\$0,00

03 - Decisión

Alternativa

LA FORMULACION , CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. FORMULACIÓN , DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA EMPEZAR LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA

Producto

1.1. Parques recreativos adecuados

Indicador

1.1.1 Parques adecuados

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	1,0000

Producto

1.2. Canchas multifuncionales mejoradas

Indicador

1.2.1 Canchas de eventos recreativos mejorados

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 13,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000

Producto

1.3. Gimnasios al aire libre estáticos

Indicador

1.3.1 Gimnasios al aire libre construidos

Medido a través de: Número de gimnasios

Meta total: 16,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORMES DE INTERVENORIA Y/O OBRAS

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	4
		Total:	6



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ARMENIA	Municipios	Propios	0	\$213.650.000,00
			Propósito General Libre Destinación	0	\$745.939.597,02
				Total	\$959.589.597,02
	Total Inversión			\$959.589.597,02	
Total					\$959.589.597,02



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD PUEDAN HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS		Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE INTERVENTORIAS Y/O OBRAS	BUENA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS
Componentes (Productos)	1.1 Parques recreativos adecuados	Parques adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE OBRA Y/O INTERVENORIA	
	1.2 Canchas multifuncionales mejoradas	Canchas de eventos recreativos mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE OBRA Y/O INTERVENTORIAS	BUENA FORMULACION PRESUPUESTAL DE LOS OBRAS
	1.3 Gimnasios al aire libre estáticos	Gimnasios al aire libre construidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE OBRA Y/O INTERVENTORIAS	
Actividades	1.1.1 - contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, planes de gestión de calidad, planes de acción, seguimiento al plan de desarrollo y entrega de correspondencia(*) 1.1.2 - Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer(*) 1.1.3 - Mejoramiento y mantenimiento de parques, plazas y los escenarios recreodeportivos en las comunas 2, 5, 7 y 8 en la ciudad de Armenia	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 6.0000	Tipo de fuente: Fuente:	INCLUIR LOS IMPREVISTOS
	1.2.1 - para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, calidad y plan de acción(*)			Tipo de fuente: Fuente:



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenidos : contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, apoyo administrativo, apoyo a las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; apoyo a la gestión documental, planes de mejoramiento, calidad , planes de acción(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica