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INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1 DE 
ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura Municipal, tiene 

a su cargo dirigir y ejecutar la política de infraestructura y obras públicas 

del municipio y orienta técnicamente el proceso de contratación de obras 

y su desarrollo, formula las actividades tendientes a la adquisición, diseño 

y construcción de los inmuebles que se requiera para la eficiente 

prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, igualmente 

debe rendir concepto técnico sobre planes y programas de desarrollo vial 

y coordinar las actividades relacionadas con éstos, preparar los estudios 

técnicos necesarios para la construcción y mantenimiento de las obras 

públicas que adelante la administración central prestando el apoyo a las 

demás dependencias de orden municipal. 

Dado lo anterior, esta dependencia no sólo adelanta las obras públicas 

con el presupuesto asignado, sino que también da el apoyo a las demás 

dependencias que lo requieran para la construcción o mantenimiento de 

obras. De esta manera presta esta colaboración a la Secretaría de 

Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y 

Transporte, Departamento Administrativo de Planeación entre otras para 

la consecución de sus fines y en consecuencia del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 Armenia Pa´ Todos.  

Las obras que adelanta la administración municipal, así se encuentren 

localizadas en una determinada comuna o barrios del municipio, 

benefician a toda la población de Armenia, incluso a las personas que se 

encuentran de paso por nuestra ciudad y pueden disfrutar de las obras 

que por su carácter de públicas son de todos. 

En este momento se cuenta con proyectos en ejecución contractual y 

otros en etapa precontractual ya sea en revisión por parte de la Secretaría 

de Infraestructura o en el Departamento Administrativo Jurídico surtiendo 

el proceso precontractual.  

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TIENE EN EJECUCIÓN LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA:  

Con recursos del Departamento Administrativo Jurídico y la Secretaría 

de Infraestructura: 

1. Proceso de selección abreviada de menor cuantía DAJ SAMC 012 de 

2020, cuyo objeto es la RECONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ENTRE 

LOS BARRIOS LA FACHADA Y JARDIN DE LA FACHADA. EN VIRTUD 

DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 63-001-2333-002-2018-

00300-00, ACCIONANTE CARLOS AUGUSTO OSPINA Y OTROS, se 

suscribió contrato de obra pública No. 001 de 9 de febrero de 2021 con el 

ingeniero civil ISODORO AMARILLO SEGURA, por un valor de 

$488.409.543.00 y un plazo de ejecución de 4 meses. El contrato se ejecutó 

a satisfacción, se entregó a la comunidad el día martes 14 de septiembre 

de 2021 y se encuentra en liquidación. Con esta obra se benefician 

directamente unas 20.000 personas, pero estas obras son para beneficio 

de toda la ciudadanía. 

   

Puente vehicular Jardín de la Fachada 
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Con recursos del Departamento Administrativo de Bienes y 

Suministros:  

2.Proceso de mínima cuantía DAJ SMIC 015 de 2021, cuyo objeto es 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

CASA DE LA JUSTICIA SEDE CAÑAS GORDAS DONDE FUNCIONE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE AMPLIAR LOS 

SERVICIOS QUE SE PRESTA A LA COMUNIDAD, se suscribió contrato 

de obra pública No. 003 del 14 de mayo de 2021 con Santiago Perdomo 

Ozuna, propietario del establecimiento Soluciones Prácticas Civiles por un 

valor de $11.762.195. El contrato se terminó el 13 de agosto de 2021 y se 

encuentra en etapa de liquidación. 

 

Casa de Justicia 

 

Con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social: 

3.Proceso de selección de mínima cuantía DAJ SMIC 016 de 2021, cuyo 

objeto es CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA PARA APOYAR EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA (CAE LA 

PRIMAVERA), se suscribió contrato de obra pública 004 del 25 de mayo de 

2021, con el Consorcio País Vasco, representado legalmente por el señor 

Néstor Baudilio Cárdenas Bermúdez, por un valor de $41.353.537 y un 

plazo de ejecución de 30 días, se adicionó en un valor de $15.330.570 y se 

prorrogo por 15 días. El contrato se encuentra terminado. 

 

Cae La Primavera 
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Con recursos de la Secretaría de Infraestructura: 

4.Proceso de selección de licitación pública DAJ LP 004 de 2021, para 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 9 Y ESCENARIOS 

COMPLEMENTARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL 

PLACER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO, se suscribió contrato 

de obra No. 003 de 2021 con el consorcio CONFAP representado 

legalmente por Fernando Arturo Ángel, por un valor de $684.127.563.00 y 

un plazo de ejecución de 4 meses. Se inició la obra el 1 de julio de 2021 y 

se encuentra en ejecución.  

     

Cancha Barrio El Placer 

5.Proceso de selección DAJ SMIC 011 de 2021, cuyo objeto es 

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, JURIDICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 9 Y ESCENARIOS 

COMPLEMENTARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL 

PLACER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO, se suscribió el 

contrato de consultoría No. 001 del 19 de abril de 2021, con el consorcio 

INT FJ representado legalmente por FABIAN VIVI MORALES, por un valor 

de $55.669.152.00 y un plazo de ejecución de 4 meses, se encuentra en 

ejecución. 

6.Proceso de selección de licitación pública DAJ LP 003 de 2021, para 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO 

RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, se suscribió 

contrato de obra No. 006 de 2021 con la sociedad CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES S.A.S. representado legalmente por Francisco Rave 

Sierra, por un valor de $714.574.109.00 y un plazo de ejecución de 4 meses. 

Se dio inicio a la obra el 6 de julio de 2021 y se encuentra en ejecución. 

7.Proceso de selección DAJ SMIC 014 de 2021, cuyo objeto es 

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, JURIDICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO 

RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, se suscribió el 

contrato de consultoría No. 004 del 13 de mayo de 2021, con PROINCO 

INGENIERIA S.A.S. representado legalmente por Marlon Andrés Salgado 

Salgado, por un valor de $35.495.796.00 y un plazo de ejecución de 4 

meses, se encuentra en ejecución. 

 

Mantenimiento vial sector Colegio San José – Parque Valencia 
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8. Proceso de selección de licitación pública DAJ LP 005 de 2020, para 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL TRAMO DE VIA 

COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA MALIBÚ Y EL BARRIO PORTAL 

DE PINARES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN COLECTOR LA ALDANA, 

se suscribió contrato de obra No. 002 de 2021 con CONSORCIO 

ESTABILIZACIÓN. Representado legalmente por Jaime Andrés Carmona, 

por un valor de $906.012.558.00 y un plazo de ejecución de 4 meses. Se 

dio inicio a la obra el 1 de julio de 2021 y se encuentra en ejecución. 

 

Sector Glorieta Malibú – Portal de Pinares 

9.Proceso de selección DAJ CM 001 de 2021, cuyo objeto es 

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, JURIDICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL TRAMO DE VIA 

COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA MALIBÚ Y EL BARRIO PORTAL 

DE PINARES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN COLECTOR LA ALDANA, 

se suscribió el contrato de consultoría No. 003 del 2021, con CONSORCIO 

WH-CC QYA, representado legalmente por Wilmar Humberto López Vélez, 

por un valor de $71.961.680.00 y un plazo de ejecución de 4 meses, se 

encuentra en ejecución. 

10. Proceso de selección DAJ SMIC 030 de 2021 MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y ORNAMENTACIÓN DEL PARQUE LA 

QUINDIANIDAD DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, contrato de obra pública 

No. 006 del 13 de julio de 2021, suscrito con INGENIAMOS COLOMBIA 

S.A.S. representado legalmente por Hugo Ferney Machado Briceño, POR 

UN VALOR DE $42.752.435 y un plazo de ejecución de 30 días. Se inició 

el 8 de septiembre de 2021. 

 

Parque de la Quindianidad 
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11. CONVENIO 001 de 2021. Convenio de cooperación entre el municipio 

de Armenia y la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental 

de Cafeteros del Quindío (Como administradora del fondo nacional del café) 

para AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 

EL CORREGIMIENTO EL CAIMO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, por un 

valor de $350.000.000.00, de los cuales el municipio aporta $300.000.000 

y la Federación la suma de $50.000.000.00, con un plazo de ejecución de 

tres meses y 20 días, del cual se suscribió acta de inicio el 1º de septiembre 

de 2021. 

EN EJECUCIÓN POR PARTE DE LA NACIÓN:  

Convenio interadministrativo No. 0030 del 25 de junio de 2019 celebrado 

entre FINDETER , Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el municipio de 

Armenia, para aunar esfuerzos en el marco del contrato interadministrativo 

No. 330 de 2015 para el proyecto: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-

SECTOR CHILACOA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, 

DEPARTAMENTO DE QUINDIO. En este convenio el municipio aporta el 

predio donde FINDETER realizará el proyecto. 

De este convenio FINDETER contrató la obra de construcción con 

CONSORCIO PARQUES ARMENIA. INTERVENTOR: PROYECTISTAS 

ASOCIADOS SAS 

 

 

 

Parque Chilacoa 
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PROYECTOS EN VIGENCIAS FUTURAS 

ACUERDO 210 del 10 de agosto de 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO, PARA 

ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS 

Obras de mitigación para la estabilización de taludes y prevención del riesgo 

por inundación en el Barrio Milagro de Dios y reposición alcantarillado Barrio 

La Adiela de las manzanas 17 a 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina en 

la ciudad de Armenia 

 CONCEPTO APORTES CONVENIO % PARTICIPACION 

 RECURSOS INFRAESTRUCTURA $              2.416.000.000,00 64,40 % 
 RECURSOS EPA $              1.335.725.724,68 35,60 % 
 TOTAL, CONVENIO $              3.751.725.724,68 100,00 % 
    

 

DIVIDIDO ASÍ:  

 

1. OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y 

PREVENCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN EL BARRIO 

MILAGRO DE DIOS. Se benefician alrededor 500 viviendas para un 

aproximado de 2000 habitantes actuales. Por valor de $1.642.003.739,00 

 

 

 

2. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LA ADIELA DE LAS 

MANZANAS 17 A 26 Y LLEGADA A LA QUEBRADA LA CRISTALINA EN 

LA CIUDAD DE ARMENIA. Se benefician alrededor 254 viviendas para un 

aproximado de 1056 habitantes actuales. Valor de $2.109.721.985,68 

 

OTROS PROYECTOS:  

3. INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN 

FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR (HOSPITAL DEL SUR) DE 

LA ESE RED SALUD ARMENIA-FASE 1. Valor: $566.110.485. El contrato 

de obra fue contratado a través de Redsalud. 
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Hospital del Sur 

4.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LA CLARITA, 

LA ISABELA, ZULDEMAYDA Y SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE 

ARMENIA. Valor $3.511.730.085 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO OBRAS FINANCIADAS 

POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. $35.000.000.000.00 

                 

La Estación 

ALUMBRADO PUBLICO 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO: 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el mantenimiento que se realiza a 
diario de acuerdo con solicitudes hechas por los diferentes medios de 
comunicación al operador de alumbrado público. Estos se solucionan de 
acuerdo con el orden de recibo sin pasar su solución de 24 horas en zona 
urbana y 36 en zona rural. El número de mantenimientos correctivos durante 
el año 2021 son: 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que se realiza 
previniendo daños futuros en el sistema de alumbrado público y se 
programa con antelación como los cambios de bombillería en determinados 
sectores donde la vida útil de los mismos se va cumpliendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES: Este mantenimiento se 
programa según el estado de deterioro de los cables, tubería y recamaras 
contando además con la obsolescencia del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS: El tiempo máximo de atención 
de cada anomalía en la zona urbana es de 24 horas y en la zona rural es 
de 36 horas, según lo dictamina el RETILAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

INVENTARIO PARQUE LUMINICO: Compuesto por luminarias en el nivel 
de tension2 (Aforadas) y nivel de tensión 1 (Con medida). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se han realizado 24 disposiciones de 
residuos desde el inicio de la concesión a la fecha de las cuales 21 han sido 
resultado de las actividades correctivas y preventivas y tres especiales del 
proceso de modernización, esta disposición final de residuos se hace con 
la empresa. CL Materiales La Unión SAS Soluciones ambientales para 
residuos industriales, quien es la encargada de prestar el servicio. 
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2. ERRORES EN EL CARGUE DE CUENTAS DEL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

Realizado el estudio de la ejecución del contrato de recaudo del impuesto 
de alumbrado público celebrado con la empresa de energía del Quindío 
(EDEQ), se observó que en vigencias anteriores (2018 y 2019) se habían 
cometido una serie de errores en el cargue de los ingresos por concepto de 
impuesto de alumbrado público, duplicidades en los registros, se hizo una 
revisión y correcciones para determinar los valores reales con los que se 
cuenta para la ejecución del plan de expansión del año 2021. 

  
A la fecha esta revisión y ajuste se terminó y se tiene proyectado que, para 
el mes de septiembre de 2021, se tenga la cifra exacta de recursos del 
balance que posee el proyecto de alumbrado público y de esta manera 
empezar con la ejecución el plan anual de expansión. 

 
3. INCONSISTENCIAS EN LOS COBROS A USUARIOS NO 

REGULADOS. 
 

Durante mesa de trabajado realizada a mediados del mes de febrero de 
2021, se pudo determinar que no se estaba realizado adecuadamente el 
cobro del impuesto de alumbrado público a los usuarios no regulados es 
decir “usuarios que compran energía a operadores diferentes a la EDEQ”, 
para lo cual fue necesario revisar las cuentas de recaudo del impuesto y 
determinar cuánto era el valor de no se había cobrado este tipo de usuarios, 
actualmente se encuentra depurada la base de datos y se identificó que 
existen otros usuarios que no se encuentran reportados. en consecuencia, 
desde la secretaría de infraestructura se le ha solicitado a las 
comercializadoras de energía pertenecientes al mercado no regulado, se le 
informe al municipio de armenia, la cantidad y el detalle de los usuarios no 
regulados que poseen estas compañías en el municipio. 
  
 



 

12 
 

4. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Para la vigencia 2021, desde el Municipio de Armenia, se han venido 
realizando pagos correspondientes a la prestación del servicio de energía 
para el Sistema de Alumbrado Público SALP, de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PAGO DE AOM A LA CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Para la vigencia 2021, desde el Municipio de Armenia, se han venido 
realizando pagos correspondientes a Administración, Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público SALP, de la siguiente 
manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. PAGO DE AOM A LA INTERVENTORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
 

Para la vigencia 2021, desde el Municipio de Armenia, se han venido 
realizando pagos correspondientes a la Interventora a la Concesión de 
Alumbrado Público, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. ÉTAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE COMPRA DE 

ENERGÍA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
ARMENIA. 
 

A raíz de la fluctuación en los precios del servicio de energía del sistema de 
alumbrado público, se hace necesario comprar energía en el mercado no 
regulado para lo cual la secretaria se encuentra realizando los estudios 
previos para el proceso, teniendo como base dos cotizaciones recibidas en 
enero de 2020, el equipo envío solicitudes de cotización a diferentes 
empresas del país. 
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8. PLAN ANUAL DE EXPANSION 2021 
 
Se han efectuado mesas de trabajo para definir los sectores a intervenir con 
nuevo alumbrado público, para ello se tomaron una serie de requerimientos 
que se encontraban en el banco de proyectos de alumbrado público y se 
priorizaron con un equivalente a MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MCTE ($ 1.200.000.000) a fin de ejecutar durante la presente vigencia; a la 
fecha se han adelantado estudios del mercado por parte de la interventoría 
y del municipio para determinar la mejor opción para contratar, así mismo, 
el concesionario de alumbrado público presento UCAP´S para ejercer su 
derecho a primer oferente de acuerdo al clausulado del contrato de 
concesión de alumbrado público 001 de 2015, aprobadas por la 
interventoría, lo que evidencia que la mejor alternativa para el municipio 
seria contratar con el concesionario de acuerdo al contraste realizado entre 
los estudios de mercado y la propuesta presentada por dicho concesionario. 
 
Buscando alcanzar una cobertura de 95% de alumbrado público en el 
municipio de Armenia. 
 
 

  
 

Alumbrado Público 
 

 
 

VALORIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 01 DE 
2016 Y 015 DE 2015 
 
Fue presentado en enero de 2021 solicitud para inicio de proceso judicial 
de liquidación judicial de los contratos de consultoría con miras a que se 
ordene el reintegro de sumas dinerarias, en virtud a pago de lo no debido al 
contratista. 
 
RECLAMACIÓN POR PAGOS DE ITEMNS NO EJECUTADOS EN EL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 031 DE 2015. 
 
Estructuración de informe técnico y jurídico para inicio de acciones con 
miras a determinar responsabilidad por pago al contratista de obra de los 
ítems que hacen parte de los puentes del proyecto vial montecarlo tramo ii 
que no fueron ejecutados con estricto apego a lo establecido en el contrato 
estatal. 
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PACTO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE OBRAS VALORIZACIÓN. 
 
en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pacto de 
cumplimiento juzgado primero administrativo del circuito judicial de armenia 
se han adelantado las siguientes acciones: 
 

1- INICIAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO CON LOS 
MANDAMIENTOS DE PAGO. (PARA INTERRUMPIR LOS 
TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN). 

 
mediante el proceso de remisión de facturas para cobro coactivo, es 
pertinente establecer que la secretaria de infraestructura a la fecha ha 
remitido un total de 24.730 actos de liquidación factura al departamento 
administrativo de hacienda, de los cuales 5.100 se encuentran en proceso 
de revisión y depuración por parte de la secretaría de infraestructura. 
 

2- CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA GERENCIAR EL 
PLAN DE OBRAS 
 

SE HA PROCEDIDO A CONTRATAR A UNA SERIE DE PERSONAL CON 
LOS SIGUIENTES PERFILES: 

- DIRECTOR 
- ABOGADO ESPECIALIZADO 
- ABOGADO PROFESIONAL 
- 2 INGENIEROS PROFESIONALES 
- FINANCIERO ESPECIALIZADO 
- APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO 
- ADMINISTRADOR PÚBLICO 
- INGENIERO DE SISTEMAS 
- BACHILLER 
- 2 INGENIEROS DE SISTEMAS 
- TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

 
 

3- CULMINACIÓN DE OTRO PROYECTO DE OBRA. 
 

el equipo técnico, se encuentra realizando la revisión de los expedientes de 
los contratos de obra 012 y 031 de 2015 y los contratos de consultoría 015 
de 2015 y 001 de 2016, en especial lo relativo a las obras avenida 19 norte, 
avenida montecarlo tramo ii, y proyecto detonante estación terminal 
turística, con el fin de determinar el alcance real de las obras ejecutadas; 
recopilando los estudios y diseños que fueron entregados por parte del 
contratista de obra, los cuales han sido objeto de análisis para establecer la 
conveniencia o no, de continuar con la ejecución de dichas obras, o si por 
el contrario, se hace necesario que el municipio ejecute un contrato de 
consultoría, el cual deberá adecuar dichos estudios a fase iii y así iniciar los 
diferentes procesos de contratación, en cuanto a la culminación de los 
proyectos antes referenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avenida Montecarlo 
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La Estación Terminal Turística 

 

 
Avenida Calle 19 N 

Así como la terminación de los frentes de obra INTERSECCION VIAL LOS 
KIOSCOS, AVENIDA CENTENARIO, INTERSECCION PUENTE LA 
CONSTITUCION, y realizar el acta final de recibo de obra. 
 

 
Intersección vial los Kioskos 

 

 
 

Avenida Centenario 
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Puente Parque la Constitución 
 
De igual forma, se viene adelantando la actualización a valor presente, de 
los precios unitarios que describen cada una de las actividades contratadas 
en los contratos de obra 012 y 031 de 2015, con el fin de estructurar el 
anexo técnico, que servirá como soporte para realizar la nueva contratación 
de las obras establecidas en el pacto de cumplimiento. 
 
Se viene gestionando, para la ejecución del proyecto vial AVENIDA 19 
NORTE TRAMO II (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO), las siguientes 
acciones: 
 
1. Actualización a valor presente, de los precios unitarios que describen 
cada una de las actividades del proyecto, con el fin de estructurar el anexo 
técnico. 

 
2. Se están adelantan actuaciones administrativas tendientes a determinar 
la viabilidad de adquirir áreas adicionales en caso de que lo requiera el 
proyecto. 
3. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para adelantar la contratación 
de la ejecución del proyecto vial denominado AVENIDA 19 NORTE TRAMO 
II (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO) parte del plan de obras de 
valorización.  
 
4. Análisis sobre los requisitos de determinantes ambientales. 
 
5. Diseños Hidráulicos de los drenajes 
 
6. Diseño geométrico y urbanístico de empalme con la avenida centenario 
 

OTROS PROYECTOS DE OBRA Y CONSULTORÍAEN ETAPA 
PRECONTRACTUAL REVISIÓN POR INFRAESTRUCTURA: 

 

De la Secretaría de Infraestructura: 

1. Mantenimiento de polideportivos en diferentes sectores del municipio de 

Armenia y suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes 

sectores del municipio de Armenia. $269.309.428,37 

2. Contrato de obra para realizar adecuación, mejoramiento y/o 

mantenimiento de la casa de la juventud valor: $35.897.854 

3. Adecuación Centros Vida: Valor $131.534.811.78 

4. Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de escenarios 

deportivos comprometidos para el desarrollo de los XXII juegos deportivos 

nacionales y vi juegos deportivos para nacionales 2023. Valor: 

$319.991.595 

5. Mantenimiento puentes peatonales Valor: $96.566.245 
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6. Mantenimiento puentes vehiculares Valor: $99.683.332,00 

7. Construcción de andenes Valor: $90.652.052, 80 

8. Acondicionamiento terminal de transporte de puerto espejo Valor: 

$359.111.883 

9. Estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o 

mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores 

de la ciudad de Armenia valor: $59.000.000 

10. CONSULTORIA ESTUDIOS CALLE 19 N – Avenida Centenario. 

Valorización. Valor. $59.000.000 

11. INTERVENTORÍA REDSALUD Valor: $566.110.485 

12.. $120.000.000 

De la Secretaría de Educación: 

1.Adecuación de infraestructura educativa para la atención de la primera 

infancia (aulas grado jardín) en las sedes educativas Instituto Técnico 

Industrial, Los Quindos, La Cecilia, Ciudadela Cuyabra, Nacional Jesús 

María Ocampo y Rufino José Cuervo Centro del municipio de Armenia. 

Valor: $90.000.000 

De la Secretaría de Gobierno: 

1. Elaboración de presupuesto, proceso de consultoría para diseños de la 

casa de justicia en la urbanización cañas gordas. 

Del Departamento Administrativo de Planeación Municipal:  

Contrato de obra para la rehabilitación y reubicación del escenario de 

esparcimiento social y deportivo del barrio ciudad dorada dentro del pacto 

de cumplimiento de la acción popular 330-2019. Valor: $71.977.319,00 

De Secretaría de Desarrollo Social: 

Presupuesto Participativo: 

1. Mantenimiento de vías en varios sectores de las comunas y el área rural 

de la ciudad de armenia, en el marco del proyecto de presupuesto 

participativo de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía de armenia. 

Valor $318.404.445 

2. Construcción de cerramientos en muro y malla eslabonada y/o reparación 

de barandas metálicas en varios sectores de las comunas y área rural de la 

ciudad de Armenia, en el marco del proyecto de presupuesto participativo 

de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía de Armenia. Valor: 

$121.570.267. 

3.Construcción de parques biosaludables y/o dotación y/o mantenimiento 

de parques infantiles en varios sectores de las comunas 4, 5, 6 y 8 de la 

ciudad de armenia, en el marco del proyecto de presupuesto participativo 

de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía de Armenia. Valor 

$450.340.867. 

4. Estudios y diseños en fase 3, para la construcción de salón comunal 

barrio Villa Juliana, ampliación salón comunal barrio Buenos Aires alto y 

construcción centro empresarial comuna 1 Valor: $87.975.000.00 

5. Contrato de obra para realizar adecuación mejoramiento y/o edificación 

de primera infancia. Valor $50.000.000 

De la Secretaría de Tránsito y Transporte:  

1.Adquisición de semáforos para la regulación de tráfico en las vías en el 
municipio de armenia. Valor $350.000.000.00 

 

 



 

18 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021: 
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